Sachbericht zum Projekt

Anlage einer Waldflache, Grenzhecke, Streuobstwiese

Der Bericht wurde erstellt durch den
Bewilligungsempfianger B-Native e.V. (gefiihrt im Vereinsregister
des Amtsgerichts Walsrode unter der Register Nr. VR 201538)
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1. Zusammenfassung

Die Idee einen Urwald anzupflanzen hat viele Helfer motiviert mit einzusteigen. Befreundete Vereine
(Nabu, Klimanetzwerk Weyhe) waren sofort mit dabei.

2. Einleitung

Die langfristige Pachtung der Flache an der Rumpsfelder Heide 140 war der erste Schritt. Dann folgten
diverse Planungsrunden mit eine Projektskizze als Ergebnis. Die Finanzierung des Projektes war
zunéchst die groRte Herausforderung. Nachdem die Niedersachsische Bingo-Umweltstiftung diese am
25.09.2024 zugesagt hatte, konnten die Projektdetails geplant werden.

3. Ziele, Mallnahmen und Ergebnisse

Ziel war es, die Bepflanzung der 2.5 ha groRBen Wiese mit Grenzhecke, hiesigen Laubbdaumen und
Obstbdaumen im Jahr 2025 abzuschlieRen. Zeitlich stehen dafiir im Jahr das erste und das vierte
Quartal zur Verfigung. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit (sandiger
Boden der so gut wie kein Wasser speichert) und den Erfahrungen mit
der Trockenheit in den Sommermonaten vorangegangener Jahre
wurden der GroRteil der Arbeiten fir November 2025 terminiert. Zur
Sicherstellung der gesetzten Ziele wurden zu den Pflanzterminen, aber
auch fur die Vorbereitungen, Uber Zeitung und Internet fir die Aktionen
geworben und um unentgeltliche Mithilfe gebeten.

Im Februar 2025 wurde als erste MalRnahme die Anpflanzung der
Grenzhecke durchgefiihrt. Die Hecke wurde entlang der StraRe (Rumpsfelder Heide) und dem
Nachbargrundstiick (Rumpsfelder Heide 120) gepflanzt.

Am 14.02. haben Vereinsmitglieder mit einem Balkenmaher einen Streifen
fiir die Grenzhecke freigemaht.

Am 15.02. haben Vereinsmitglieder mit entsprechenden Maschinen (2
Trecker, Pflug, Frase) die entsprechenden Vorarbeiten fiir das Pflanzen
(Brechen der Grasnarbe und Auflockern des Bodens) durchgefiihrt.

Am 19.02 wurden die Heckenpflanzen
durch die Fa. CASPAR ARENZ angeliefert.




Am 21.02. wurden von Vereinsmitgliedern mit Hilfe von
Erdbohrern die ersten 555 Pflanzlocher gebohrt.

Am 22.02. wurden weitere Pflanzlécher gebohrt und die
Pflanzen eingepflanzt, gewassert und mit Stroh gemulcht.

Das erste Zwischenziel wurde dank guter Planung und zahlreichen Mithelfern erreicht.

Entgegen der urspriinglichen Planung, wurden die Pflanzlécher mit Erdbohrern vorbereitet und nicht
eine Pflanzfurche mit einem Pflug und Trecker angelegt. Versuche zeigten, dass die Furche viel zu grof
und der Arbeitsaufwand die Furche beim Pflanzen dann wieder héndisch mit Spaten zu schliefSen zu
aufwendig wdére. Zudem wurden vom Traktor tiefe Reifenfurchen in die Erde gedriickt.

Wie befiirchtet folgte ein trockener Sommer, der zahlreiche Arbeitseinsdtze zum Wéssern der Hecke
erforderlich machte.

Durch die Pressemitteilungen des Vereins wurden Kinder und Lehrer
einer Grundschule in Sudweyhe animiert uns zu kontaktieren. Die
Kinder von zwei vierten Klassen hatten zusammen mit Lehrern die
Idee, uns bei den Pflanzungen zu helfen. Da der Verein Initiativen von
Kindern nach Moglichkeit immer unterstiitzen mdchte, wurde ein
Zwischentermin im Marz festgelegt. Daflir wurden Baumsetzlinge bei
Fa. CASPAR ARENZ bestellt und geliefert. Am 14. und 15.03.2025
wurde die Flache flir das gemeinsame Pflanzen mit den Kindern durch
Vereinsmitglieder vorbereitet. Dazu wurde zunachst ein Wildschutzzaun
durch Versetzen eines schon vorhandenen Zauns und Erweiterung durch
zusatzliche Elemente aus dem Bestand des Vereins aufgestellt. Fir die
Setzlinge wurden, wie schon bei der Hecke, 120 Pflanzlécher mit
Erdbohrern vorbereitet. Am 27.03. fand dann zwischen 9 Uhr und 12 Uhr
die Pflanzaktion statt. Kinder und Lehrer waren mit den Fahrrdadern
gekommen.




Nach kurzer Anweisung durch Vereinsmitglieder wurden die Setzlinge zligig eingepflanzt, gewdssert
und mit Stroh gemulcht. Die Kinder, Lehrer und Vereinsmitglieder hatten viel Spal bei der Arbeit und
beim gemeinsamen Friihstiick auf der Wiese wurden anschlieBend noch viele Fragen der Kinder
beantwortet.

Wieder eine sehr gelungene Veranstaltung!

Fiir den 31.04.2025 konnten wir nach Preisvergleichen
einen Termin mit der Bremer Brunnenbaufirma
,bremergrundwasser” auf unserer Wiese vereinbaren. Die
Firma rlckte mit 3 Mitarbeitern und entsprechendem
Werkzeug und Material an und schon am Mittag war ein : : i
Premium Spiilbrunnen gesetzt. Fiir die teurere Premium . TR S A L o
Variante hatten wir uns nach Beratung durch die - |
Brunnenbaufirma entschieden, damit die leistungsfahige
Saugpumpe fiir den vorgesehenen Impulsregner auch
entsprechend mit Wasser versorgt werden kann.

Diese Entscheidung sollte sich schon im Sommer als richtig erweisen.

Durch mehrfaches Umsetzen des Impulsregners konnte mit ertraglichem Aufwand die Bewasserung der
bepflanzten Flache sichergestellt werden. Die Genehmigung fiir den Brunnen von der Gemeinde wurde
durch die Firma ,bremergrundwasser” besorgt.




Fiir noch mehr Vielfalt auf der Wiese entschieden wir uns, entlang der
Grenzhecke einen Wildblumenstreifen anzulegen. Die zertifizierte Saat
wurde bei Meyer beschafft. Mit Gerdten von einem Vereinsmitglied wurde
die Erde vorbereitet und die Saat am 13.06.2025 eingebracht. Wegen der
Trockenheit mussten wir auch hier mehrfach wassern.

Das Ergebnis konnte sich aber sehen lassen.
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In den Sommermonaten waren wir mit wassern, auch unserer zwei
weiteren Wiesen, beschaftigt. Parallel trafen wir uns mehrfach in einer
Planungsrunde um den Pflanztermin im Herbst zu planen. Dieses war fir
ein Projekt dieser GroRenordnung auch erforderlich. Der Termin wurde auf
den 15.11.2025 festgelegt. Von diesem Termin wurden dann riickwarts alle
Aktivitaten geplant. Pressemitteilungen wurden Anfang November in den
hiesigen Zeitungen veroffentlicht.

Begonnen wurde Ende Oktober/Anfang November mit dem Vorbereiten
des Bodens (grubbern und kreiseln). Im Anschluss daran wurde der
vorhandene Wildschutzzaun angepasst und zusatzlich wurden auch neue
Elemente aufgestellt. Die meisten Komponenten befanden sich schon im
Besitz des Vereins (aus vorausgegangenen Férderungen durch die
Niedersachsische Bingo-Umweltstiftung). Wo noch Metallzaunpfdhle fehlten, wurden diese durch von einem




Vereinsmitglied gespendete Holzpfahle ersetzt. Am 13.11.2025 wurden die Pflanzen und das Material von
Fa. CASPAR ARENZ angeliefert und es wurde begonnen mit Erdbohrern Pflanzldcher fiir die kleineren (ca.
1200 Lécher) - und mit dem Minibagger fur die groBeren Pflanzen (ca. 200 Locher) anzulegen.

Die vorbereitenden Arbeiten wurden am 14.11.2026 fortgefiihrt. Damit das Einpflanzen der Setzlinge ziigig
durchgefiihrt werden konnte, wurden die Pflanzen, Pfahle, WiihImauskdrbe und Verbissschutzhilsen schon
mal grob auf der Wiese verteilt.







Dank der vielen motivierten Mithelfer ging die Arbeit flott voran. Fiir das leibliche Wohl wurde durch die
Spende eines Vereinsmitgliedes auch gesorgt. Die heilRe Suppe mit Wiirstchen und Getranken sowie Kuchen
schmeckten allen nach getaner Arbeit. Fast alle Baume konnten eingepflanzt und auch gewdssert und
gemulcht werden. Die Aktion war ein voller Erfolg. Die 10 fehlenden Obstbdaume wurden eine Woche nach
der Pflanzaktion von Vereinsmitgliedern gepflanzt. Dabei wurde dann auch noch der Boden auf der Wiese
geglattet.




4. Nachhaltigkeit

Das Pflanzen von Baumen ist eines der starksten Symbole fiir Nachhaltigkeit und ein Klassiker des
Umweltschutzes. Es geht aber nicht nur darum, irgendetwas in die Erde zu buddeln, sondern das
Richtige am richtigen Ort zu tun. Baume sind weit mehr als nur CO,-Speicher. In einem nachhaltigen
Okosystem {ibernehmen sie lebenswichtige Funktionen:

e Klimaregulierung: Ein ausgewachsener Baum kann je nach Art ca. 10 bis 25 kg CO, pro Jahr
binden.

e Wasserkreislauf: Walder wirken wie Schwamme. Sie speichern Regenwasser, verhindern Erosion
und kiihlen durch Verdunstung die Umgebung (der , Klimaanlagen-Effekt”).

e Biodiversitat: Ein einzelner heimischer Baum kann Lebensraum fir Hunderte von Insekten-,
Vogel- und Pilzarten sein.

¢ Gesundheit: Baume filtern Feinstaub aus der Luft und senken nachweislich das Stresslevel von
Menschen.

5. Fazit und Schlussfolgerungen

Einfach nur Massen an Monokulturen (wie reine Fichtenwalder) zu pflanzen, ist heute eher
kontraproduktiv. Nachhaltiges Pflanzen folgt diesen Prinzipien:

Kriterium Darauf sollte man achten

Mischwalder statt Monokulturen. Vielfalt macht den Wald resistenter gegen

Artenvielfalt Schéadlinge und den Klimawandel.

Heimische Eichen, Buchen oder Linden unterstiitzen die lokale Tierwelt besser als exotische
Arten Arten.

Standorttreue Der Baum muss zum Boden und zum verfligbaren Wasserangebot passen.

Pflanzen ist nur der Anfang. Ein Baum ist erst dann nachhaltig, wenn er die ersten

Langfristigkeit 5-10 kritischen Jahre durch Pflege Gibersteht.
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Bdaume pflanzen ist kein , Freifahrtschein” fiir einen hohen CO,-FulRabdruck. Es dauert Jahrzehnte, bis
ein Setzling relevant viel CO, speichert.

B-Native hat sich zur Aufgabe gemacht in seinen Projekten die vorgenannten Kriterien bei der
Auswahl der Flachen, den Baumen und der notwendigen Pflege zu bertlicksichtigen. Die Zielsetzung
und das Engagement des Vereins treffen bei den Blrgern der Gemeinde auf viel Zustimmung und
Unterstitzung.

Grole Flachen aufzuforsten ist ein Kraftakt, die ein kleiner Verein ohne entsprechende
Unterstiitzung kaum stemmen kann. Neben der finanziellen Forderung durch die Niedersachsische
Bingo - Umweltstiftung haben die Ankiindigungen unserer Aktionen in der Presse und dem Internet
sowie unsere Prasenz auf Markten und fachlich passenden Veranstaltungen erheblich fur
Unterstlitzung durch Bilirger gesorgt. Nur so - und dank einer detaillierten Planung aller Aktivitdten
durch die aktiven Mitglieder konnte das Projekt umgesetzt werden. Der Zeitbedarf muss, um
wetterbedingten Verzégerungen und anderen erforderlichen Plandnderungen vorzubeugen,
groRzligig angesetzt werden. Fir personelle Unterstltzung muss geworben werden. Das Projekt war
kein Selbstganger.

Das Projekt hat unseren Verein stark gefordert. Letztendlich konnten wir dank der engagierten Arbeit
von Vereinsmitgliedern und Unterstitzern das Projekt bis hierher erfolgreich umsetzen. Was jetzt
noch bleibt, ist die Pflege der Anpflanzungen, um sicherzustellen, dass die vielen Baume auch
wachsen, damit sie ihren Beitrag fiir den Klimaschutz auch erbringen kénnen.

Die gemachten Erfahrungen haben den Verein ermutigt, auch zukiinftig Projekte dieser Art
anzugehen.
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